ROYAUME DU MAROC
SOCIÉTÉ CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.

PROGAMME PRÉVISIONNEL DES MARCHÉS POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021

(Cf. Article 14 du Règlement des marchés de la société)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES APPELS D'OFFRES EXERCICE 2021

Projet	Nature de prestations	Lieu d'exécution	Mode de Passation	Date prévisionnelle de lancement AO
Projet : Réalisation du Grand Théâtre de Casablanca				
Fourniture des instruments de musique pour le compte du Grand Théâtre de Casablanca	Fourniture	Casablanca	AO	Janv-21
Audit du projet du Grand Théâtre de Casablanca (Lot 1)	Etudes	Casablanca	AO	Déc-21
Projet : Aménagement de la Corniche Mohammedia - Plage MIRAMAR				
Lot 2: Mobilier Urbain et Signalétique du Projet	Travaux	Mohammedia	AO	Juil-21
Projet : Aménagement paysager et récréatif de la Forêt de Bouskoura Merchich				
Construction des casernes au niveau de la forêt de Bouskoura-Merchich	Travaux	Casablanca	AO	Juil-21
Audit final du projet de la Forêt de Bouskoura Merchich	Etudes	Casablanca	AO	Déc-21
Projet : Complexe Sportif Mohammed V				
Audit final du projet	Etudes	Casablanca	AO	Juil-21
Projet : Mise à niveau des voiries de la Ville de Casablanca				
Travaux d'aménagement de la voirie de Casablanca - Lot 30	Travaux	Casablanca	AO	Avr-21
Travaux d'aménagement de la voirie de Casablanca - Lot 31	Travaux	Casablanca	AO	Avr-21
Fourniture et pose de panneaux de signalisation	Fourniture	Casablanca	AO	Avr-21
Travaux d'aménagement de la voirie de Casablanca - Lot 32	Travaux	Casablanca	AO	Oct-21
Travaux d'aménagement de la voirie de Casablanca - Lot 33	Travaux	Casablanca	AO	Oct-21
Projet : Réhabilitation et entretien des Ouvrages d'Art de la Ville de Casablanca				
Travaux de mise à niveau des équipements de la trémie de la Mosquée Hassan II	Travaux	Casablanca	AO	Févr-21
Projets INDH				
Travaux TCE pour la construction d'un centre de renforcement des compétences féminines au niveau du quartier Al Hank	Travaux	Casablanca	AO	Janv.-21
Projet : Aménagement de la RR322 entre le PK05 (Place Mimouza) et le PK10 (Big Mat)				
Travaux de signalisation verticale et lumineuse de la RR322 entre PK5(Mimosa) et PK10 (Big Mat)	Travaux	Casablanca	AO	Avr-21
Aménagement Paysager de la RR322 entre PK5(Mimosa) et PK10 (Big Mat)	Travaux	Casablanca	AO	Avr-21

Projet : Réhabilitation et valorisation du Stade Vélodrome				
Audit du projet Vélodrome	Etudes	Casablanca	AO	Déc-21
Projet : Construction de Dar Chabab de Ben M'sik				
Travaux de Construction TCE de la Maison des Jeunes de Ben M'Sik	Travaux	Casablanca	AO	Mars-21
Projet : Réhabilitation et valorisation de la Villa Carl Ficke				
Travaux délocalisation des dépendances du collège Khnata Bent Bekkar	Travaux	Casablanca	AO	Juin-21
Projet : Reconstruction du Marché Municipal EL Massira				
Travaux de démolition et de reconstruction du marché municipal El Massira	Travaux	Casablanca	AO	Août-21
Projet : Aménagement de la Corniche Ain Diab et la Promenade Maritime de la mosquée Hassan II				
Audit des projets d'aménagement de la Corniche d'Aïn Diab et de la Promenade Maritime de la mosquée Hassan II	Etudes	Casablanca	AO	Déc-21
Projet : Aménagement de la Corniche d'Aïn Sebaa				
Travaux d'aménagement de la Corniche d'Aïn Sebaa - Sidi Barnoussi (Phase I)	Travaux	Casablanca	AO	Nov-21
Projets : Développement Jeunesse et Sports				
Travaux de construction tous corps d'états d'une salle omnisports - Fida Mers Sultan	Travaux	Casablanca	AO	Janv-21
Maitrise d'œuvre ingénierie du projet de construction d'une piscine semi Olympique et d'une salle omnisport - Ain Chock	Etudes	Casablanca	AO	Janv-21
Etude architecturale et suivi des travaux de construction de la maison des jeunes « Al Adarissa » - Aïn Chock	Etudes	Casablanca	CA	Mars-21
Maîtrise d'œuvre ingénierie du projet de construction de la maison des jeunes « Al Adarissa » - Aïn Chock	Etudes	Casablanca	AO	Mars-21
Travaux d'aménagement de la Maison des jeunes Zerktouni	Travaux	Casablanca	AO	Mars-21
Travaux de construction TCE de la salle de boxe et de la salle Omnisport de Ben M'sick	Travaux	Casablanca	AO	Avr-21
Travaux d'aménagement de terrain de foot – Bouskoura- Nouaceur	Travaux	Casablanca	AO	Juin-21
Travaux d'aménagement de la salle omnisport et piscine - Ain Chock	Travaux	Casablanca	AO	Juil-21
Travaux Maison des jeunes Al Adarissa - Ain Chock	Travaux	Casablanca	AO	Août-21
Travaux de Construction d'une piscine semi olympique à Moulay Rachid	Travaux	Casablanca	AO	Oct-21
Travaux d'aménagement du complexe sportif Lissasfa	Travaux	Casablanca	AO	Nov-21
Travaux de plantation et d'aménagement d'aires de jeux à l'espace sportif Zellaqa	Travaux	Casablanca	AO	Déc-21
Projet : Construction du Complexe Sportif de Derb Ghallef				
Etudes de Maitrise d'œuvre Ingénierie (MOEI) du projet de construction du complexe sportif de Derb Ghallef, au niveau de l'Arrondissement de Maarif – Casablanca.	Etudes	Casablanca	AO	Févr.-21
Travaux de construction du complexe sportif de Derb Ghallef, arrondissement de Maarif – Casablanca Lot 1 : Centre socio-sportif	Travaux	Casablanca	AO	Juil.-21
Travaux de construction du complexe sportif de Derb Ghallef, arrondissement de Maarif – Casablanca Lot 2 : Salle omnisports couverte	Travaux	Casablanca	AO	Juil.-21
Travaux de construction du complexe sportif de Derb Ghallef, arrondissement de Maarif – Casablanca Lot 3 : Terrain de foot	Travaux	Casablanca	AO	Juil.-21

Projet : Nouveau Stade Vélodrome				
Études et suivi des travaux de réalisation du Nouveau Stade Vélodrome - Nouaceur	Etudes	Casablanca	AO	Juin-21
Projet : Mise à niveau et aménagement des dépendances du Complexe Sportif Mohammed V				
Réalisation des études Architecturales pour la mise à niveau et aménagement des dépendances du complexe Sportif Mohammed V de Casablanca	Etudes	Casablanca	AO	Juin-21
Réalisation des études de maitrise d'œuvre technique pour la mise à niveau et aménagement des dépendances du complexe Sportif Mohammed V de Casablanca	Etudes	Casablanca	AO	Juin-21
Réalisation des prestations de contrôle technique et suivi des travaux pour la mise à niveau et aménagement des dépendances du complexe Sportif Mohammed V de Casablanca	Etudes	Casablanca	AO	Juin-21

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter
le Service Achats de la société CASABLANCA AMENAGEMENT S.A. : Tél : 0522 39 23 00 / Fax : 0522 39 01 00
Ou par mail : marches@casa-amenagement.ma