

Casablanca: la nouvelle corniche Aïn Diab annoncée pour mars 2019



Le projet de réaménagement de la corniche Aïn Diab à Casablanca devait être achevé 18 mois après son lancement en décembre 2016. Le taux d'avancement des travaux est actuellement de 61%. Casa Aménagement assure que le chantier sera achevé en mars 2019.

Le projet de réaménagement de la corniche Aïn Diab à Casablanca devait être achevé 18 mois après son lancement en décembre 2016. Le taux d'avancement des travaux est actuellement de 61%. Casa Aménagement assure que le chantier sera achevé en mars 2019.

Les Casablancais souhaitant se promener sur la corniche Aïn Diab ou se rendre au Morocco Mall sans déviation devront attendre encore quelques mois. Le projet de réaménagement de la corniche a en effet connu un glissement de calendrier.

Le coup d'envoi des travaux a été donné par le Roi Mohammed VI le 20 décembre 2016. Le projet, dont le maître d'ouvrage est la SDL Casa Aménagement, était censé durer 18 mois. L'achèvement du chantier devait donc avoir lieu durant l'été 2018.

Jusqu'à tout dernier, plusieurs nouvelles dates prévisionnelles d'achèvement des travaux avaient été annoncées: septembre 2018 puis décembre 2018.

A un mois de cette dernière échéance, quel est l'état d'avancement du projet ? D'après le site web de Casa Aménagement, le taux de réalisation des travaux est actuellement de 61% et la fin du chantier devrait intervenir en mars 2019.

Contacté par Médias24, le management de la SDL assure que cette échéance sera respectée.

En fait, le démarrage effectif des travaux a eu lieu en janvier 2018, soit un an après le lancement officiel par le Roi.

En effet, la société de développement local n'a lancé l'appel d'offres pour l'aménagement de la corniche dans sa partie terrassement, génie civil, éclairage public et revêtement qu'en septembre 2017.

Si le maître d'œuvre, le groupement Lemay-Geodata, respecte son calendrier, la nouvelle corniche de Casablanca sera prête pour l'été 2019.

Consistance du projet

Rappelons que ce projet consiste en la mise en valeur de la promenade du boulevard de la Corniche et l'aménagement du boulevard de l'Océan Atlantique. L'investissement est de 100 MDH, financé par le ministère de l'Intérieur.

Le projet porte sur une séquence de 3,5 kilomètres qui comportera un pôle festif, un autre balnéaire et un parc naturel, offrant des espaces de détente, des lieux de promenade, de pratiques sportives en plein air et d'accès direct à la plage.

- Pôle balnéaire:

• Aire de repas

• Aire de pratique de sports (musculature, ping-pong, etc)

• Location de parasols et surveillance de la plage

• Unités sanitaires

- Pôle naturel:

â€¢ Kiosque d'interprÃ©tation de la nature

â€¢ Aire de repas

â€¢ UnitÃ©s sanitaires

- PÃ©le festif:

â€¢ Restaurants / cafÃ©s

â€¢ Lieu de spectacles

â€¢ UnitÃ©s sanitaires

- AmÃ©nagement d'un baladoir comprenant :

â€¢ Circuit de vÃ©los et de patins Ã roulettes

â€¢ Promenade piÃ©tonne

â€¢ Promenade pour joggeurs

â€¢ Palette vÃ©gÃ©tale variÃ©e

â€¢ CafÃ©s, snacks, boutique souvenirs

Ce projet s'ajoute Ã celui de la promenade allant de la mosquÃ©e Hassan II Ã El Hank (1,5 km), dont l'achÃ©vement est prÃ©vu le mois prochain (investissement de 200 MDH). Les deux entrent dans le cadre de la convention de mise Ã niveau des plages du Grand Casablanca, de Dar Bouazza Ã Mohammedia, signÃ©e le 26 septembre 2016, dans le cadre du plan de dÃ©veloppement du Grand-Casablanca 2015-2020.

Ã

(Source : Casa AmÃ©nagement)