

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N° 188/2018/TREMIE-EQ

Objet : La fourniture, installation et mise en service des équipements de la trémie des Almohades.

----*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **11/12/2018 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 04/10/2018
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 04/10/2018
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 04/10/2018
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 04/10/2018
- Journaux ayant publié l'avis de report :
 - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Edition du 26/10/2018
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 26/10/2018
- Sites électroniques de publication de l'avis de report :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 26/10/2018
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 26/10/2018
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Société TALLERES ZITRON SA**
 2. **Société PAGANI & ASCOLILLO SPA**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 1. **Société TALLERES ZITRON SA**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société PAGANI & ASCOLILLO SPA**
- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement Avant vérification TTC	Montant de l'acte d'engagement Après vérification en DH TTC
1	Société PAGANI & ASCOLILLO SPA	29 535 378,53 Dhs TTC 3 842 683,60 EUROS TTC	29 535 378,53 Dhs TTC 3 842 683,60 EUROS TTC

- Liste des concurrents écartés :
✓ Néant

- Concurrent retenu :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
1	Société PAGANI & ASCOLILLO SPA	29 535 378,53 Dhs TTC 3 842 683,60 EUROS TTC

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **16/01/2019**

Fait à Casablanca, le 16/01/2019

Signé : Le Directeur Général

Driss MOULAY RCHID

